

സീറോ വേസ്റ്റ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് - നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട്

ക്രമ നം.	പ്രവർത്തനങ്ങൾ	കാലഗണന	സ്ഥിതി വിവരം
ക	തയ്യാറെടുപ്പ് ഘട്ടം		
1	നഗരസഭ സന്ദർശിച്ച് പദ്ധതി വിശദീകരിക്കുകയും കൗൺസിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത് വാർഡുകളെ നിശ്ചയിക്കേണ്ട പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തലും	2018 ഏപ്രിൽ 5	കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ പദ്ധതി വിശദീകരിക്കുകയും, വാർഡുകളെ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു.
2	നഗരസഭാ കൗൺസിൽ കൂടി 10 വാർഡുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ	2018 ഏപ്രിൽ 10	8,9,11,17,18,19,21,24,27,29 വാർഡുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.
3	നഗരസഭകളിലെ നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ തീരുമാനിക്കൽ (ഒ.ഓ/ഒ.ടി/ഒ.ക)	2018 ഏപ്രിൽ 10	നോഡൽ ഓഫീസേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.
4	സീറോ വേസ്റ്റ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് വാർഡുകളിലെ നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ തീരുമാനിക്കൽ (ജെ.എച്ച്.ഐ)	2018 ഏപ്രിൽ 12	ജെ എച്ച് ഐ മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.
5	പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ അവതരണവും, ചർച്ചയും ശുചിത്വമിഷൻ സംസ്ഥാന ഓഫീസർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ	2018 ഏപ്രിൽ 20	നടത്തി
6	നഗരസഭാതല ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ടീം രൂപീകരണം - ടീം നിലവിലില്ലെങ്കിൽ. (സാങ്കേതിക വിദഗ്ദർ, സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ, വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ, റിട്ടയേർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അധ്യാപകർ തുടങ്ങിയവർ)	2018 ഏപ്രിൽ 20	രൂപീകരിച്ചു
7	വാർഡുതല റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാരെ കണ്ടെത്തൽ	2018 ഏപ്രിൽ 20	ട്രെയിനിങ് നൽകി
8	മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ അവസ്ഥാപഠന സർവ്വേ റിപ്പോർട്ടിൽ എല്ലാ വീടുകളിലേയും സ്ഥാപനങ്ങളിലേയും വിവരം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക	2018 ഏപ്രിൽ 20	അടഞ്ഞുകിടന്ന വീടുകൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വീടുകളും സന്ദർശിച്ചു.
9	സർവ്വേ പൂർണ്ണമല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള വീടുകളുടേയും സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും സ്ഥിതി വിവരം കൂടി ശേഖരിക്കുക	2018 ഏപ്രിൽ 25	ശേഖരിച്ചു വരുന്നു

10	<p>വാർഡുതല ആരോഗ്യ ശുചിത്വ പോഷണ സമിതി ശക്തിപ്പെടുത്തൽ, പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ചുചേർക്കൽ</p> <p>(ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ, റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാർ, പിന്തുണാ സംവിധാനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച വിവിധ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരെ സമിതി യോഗത്തിൽ ക്ഷണിക്കൽ)</p>	2018 ഏപ്രിൽ 25	യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു
11	<p>വാർഡിലേയും നഗരസഭാ പരിധിയിലേയും സമീപ സ്ഥലത്തേയും എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെഡിക്കൽ, സോഷ്യൽ സയൻസസ് തുടങ്ങി ഇതര പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്യുക</p>	2018 ഏപ്രിൽ 25	വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എ്യാം മാപ്പ് ചെയ്തു
12	<p>മാപ്പിംഗിലൂടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെഡിക്കൽ, സോഷ്യൽ സയൻസസ് തുടങ്ങി ഇതര പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ചയും, പിന്തുണ നൽകുന്ന മേഖലകളും, രീതികളും തീരുമാനിക്കുക</p>	2018 ഏപ്രിൽ 30	തീരുമാനിച്ചു
13	<p>വ്യാപാരി വ്യവസായി പ്രതിനിധികൾ, ഹോട്ടൽ-റസ്റ്ററന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികൾ, നെഹ്രു യുവകേന്ദ്രം, എൻ.എസ്.എസ്, എൻ.സി.സി, സ്കൗട്ട്സ് & ഗൈഡ്സ്, എസ്.പി.സി, റസിഡൻസ് വെൽഫെയർ അസോ സിയേഷൻ, പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് പ്രതി നിധികൾ, വിവിധ ക്ലബ്ബുകൾ, മതമേലധ്യക്ഷൻമാർ, രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികൾ, എക്സ് സർവ്വീസ് മെൻ പ്രതിനിധികൾ, കുടുംബശ്രീ പ്രതിനിധികൾ, പാഴ്വസ്തു വ്യാപാരികൾ തുടങ്ങിയവരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനായി പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കൽ</p>	2018 ഏപ്രിൽ 30	യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു
14	<p>വാർഡ് കൗൺസിലറുടെ നേതൃത്വ ത്തിൽ വോളണ്ടിയർ സപ്പോർട്ട് ടീം രൂപീകരണം (എൻ.എസ്.എസ് യൂണിറ്റിന്റെ സേവനത്തോടെ)</p>	2018 ഏപ്രിൽ 30	ടീം രൂപീകരിച്ചു
15	<p>റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാർക്കുള്ള പരിശീലനം</p>	2018 ഏപ്രിൽ 30	പരിശീലനം ന്കി

16	പൊതുയിടങ്ങൾ, ജലാശയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വോളണ്ടിയർ ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ടെത്തൽ (മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ശേഖരിച്ച സ്ഥിതി വിവരം അടിസ്ഥാന രേഖയാക്കാം)	2018 മെയ് 2	കെട്ടി
II	പ്രവേശന ഘട്ടം (Entry point activities)		
1	വോളണ്ടിയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രാദേശിക മാലിന്യകുമ്പാരങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കലും, സൗന്ദര്യവൽക്കരണവും	2018 ജൂൺ 7,8,9	മാലിന്യ കുമ്പാരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു
2	മാലിന്യ ശേഖരണ ഡ്രൈവുകൾ സംഘടിപ്പിക്കൽ		സംഘടിപ്പിച്ചു.
3	മാലിന്യ സംസ്കരണ ഉപാധികളുടേയും, പ്രവർത്തന രീതികളുടേയും എക്സിബിഷൻ	2018 ജൂൺ 22	റസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളുടെ ഇടയിൽ നടത്തി
4	പ്രാദേശിക പത്രപ്രവർത്തകർക്കായുള്ള പരിശീലനം		
5	പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കൽ		
6	ശുചിത്വ അംബാസിഡറെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ		
7	പ്രാദേശിക ചാനലിലൂടെ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങൾ നൽകൽ		
8	പദ്ധതിയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാനുള്ള റോഡ് ഷോ		
9	സിനേച്ചർ കാമ്പയിനുകൾ, പെയിന്റിംഗ് മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിക്കൽ		
10	അയൽക്കൂട്ട യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചുചേർക്കൽ	2018 ജൂലൈ 16	സിഡിഎസ് അംഗങ്ങളുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു
11	പദയാത്രകൾ, കൂട്ടയോട്ടം എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കൽ		
12	ഫ്ലാഷ്മോബുകൾ സംഘടിപ്പിക്കൽ		
13	വോളണ്ടിയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗൃഹ-സ്ഥാപന സന്ദർശനവും, സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കലും	2018 ജൂലൈ 23	നടത്തി
14	സാപ്ഷോപ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കൽ	2018 ജൂലൈ 3	സംഘടിപ്പിച്ചു

		കോട്ടക്കാവി പള്ളി	
III	ആസൂത്രണ ഘട്ടം		
1	സർവ്വേ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ വാർഡിനായുമുള്ള മൈക്രോപ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക	2018 മെയ് 20	
2	അനുകൂല അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നതിനും, ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമായുള്ള പ്രത്യേക വിവര-വിജ്ഞാന-വ്യാപന പ്രവർത്തനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശില്പശാല	2018 മെയ് 20	
3	ശില്പശാലയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഐ.ഇ.സി പ്ലാൻ രൂപീകരണം	2018 മെയ് 20	
4	പൊതുയിടങ്ങൾ, ജലാശയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പരിഹാര നടപടികൾക്ക് രൂപം നൽകൽ		
IV	നടപ്പിലാക്കൽ ഘട്ടം		
1	ഓരോ വാർഡിലും 500 വീടുകൾക്ക് 2 പേർ എന്ന കണക്കിൽ ഹരിത കർമ്മസേന രൂപീകരണം (നിലവിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ)	2018 ജൂലൈ 23	രൂപീകരിച്ചു
2	ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സേവനം ഉറപ്പാക്കൽ	2018 ജൂലൈ 30	സേവനം ഉറപ്പാക്കി
3	സ്ഥിരം സ്വാപ്തേഷോപ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക	ബുധനാഴ്ച തോറും	സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
4	ശ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉറപ്പാക്കൽ - എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും, പ്രധാന ചടങ്ങുകളിലും	2018 ജൂൺ 5	നടപ്പാക്കി
5	വിവര-വിജ്ഞാന-വ്യാപന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കൽ	2018 ജൂൺ 5	നടപ്പിലാക്കി
6	വീടുകളിൽ - നിലവിൽ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളതും എന്നാൽ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനം ഇല്ലാത്തതുമായ വീടുകളിൽ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ഡിവൈസുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ. ബിപിഎൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സബ്സിഡി		പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ് ന്കി. ബയോ കമ്പോസ്റ്റർ ബിൻ, ബയോഗ്യാസ് പദ്ധതിയി്കി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടു്.

7	ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ പൊതു കമ്പോസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനമൊരുക്കൽ (ഫ്ളാറ്റുകൾ, ഗേറ്റഡ് കോളനികൾ, മാർക്കറ്റുകൾ, ചേരികൾ മുതലായവ)		മാർക്കറ്റിംഗ് ബയോഗ്യാസ് ഉപ്. ഓഫീസ് സമുച്ചയങ്ങളിൽ മാലിന്യ ശേഖരണത്തിന് തുമ്പൂർ മുഴി മോഡൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് കച്ചേരി കോമ്പൗണ്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്
8	യൂസർ ഫീ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ പരിപാലനം	2018 ആഗസ്ത് 1	ആരംഭിച്ചു
9	കലണ്ടർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും അജൈവമാലിന്യ ശേഖരണം ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ	2018 ആഗസ്ത് 1	ആരംഭിച്ചു
10	മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത വാർഡുകളിൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി സെന്റർ സ്ഥാപിക്കൽ (താൽകാലികം/ സ്ഥിരം)		
11	ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആർ.ആർ.എഫ് കേന്ദ്രങ്ങളുമായി കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റിയെ ബന്ധിപ്പിക്കൽ		
12	അടുത്തേങ്ങും ആർ.ആർ.എഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഷ്രെഡിംഗ്, ബെയിലിംഗ്, സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ ആർ.ആർ.എഫ് സ്ഥാപിക്കൽ		നഗരസഭയിൽ ഉണ്ട്
13	ആർ.ആർ.എഫ് കേന്ദ്രങ്ങളെ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത വാർഡുകളിൽ റോഡ് ടാറിംഗിനായി ഷ്രെഡ് ചെയ്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കൽ (ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിറ്റുമിനിന്റെ പരമാവധി 10% പൊടിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കാം)		ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്

റിമാർക്സ്:- ആഗസ്ത് 15 മുതൽ പരവൂർ നഗരസഭയിൽ സീറോ വേസ്റ്റ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് പദ്ധതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 10 വാർഡുകളും പ്രളയബാധിതമായതിനാൽ സീറോ വേസ്റ്റ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് പദ്ധതി നടത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

24/9/2018 മുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കും.